



Guatemala, 10 de enero de 2023  
Ref.DG.30-01-2023

SEGEPLAN  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



HORA: 9:06 NOMBRE: Karla G.

**Licenciada**

**Luz Keila Gramajo Vilchez**

**Secretaría General de Planificación**

**Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-**

**Su Despacho**

**Respetable Licenciada Gramajo:**

Reciba un cordial saludo a nombre del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI-, así como los mejores deseos por el éxito de sus actividades en la institución que usted dignamente dirige.

En cumplimiento al oficio circular SPPD-DASP-03-2022 de fecha 4 de agosto del 2022, por este medio se hace entrega del **Tercer Informe Cuatrimestral de metas físicas y financieras del año 2022**, generado por la Dirección de Planificación de este Consejo.

Derivado de lo anteriormente expuesto se adjunta de manera impresa, firmado y sellado el **Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras, Ejecución Mensual - Tercer Cuatrimestre 2022** generado por el Sistema de Planes -SIPLAN-.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

**Lcda. Dania Lucrecia Moscoso Sarceño**  
**Directora General**  
**CONADI**



C.c. Archivo  
Adjunto: Informe de SIPLAN conformado con 11 folios + el presente oficio.

**1 avenida 4-18 zona 1, Ciudad de Guatemala, C.A**  
**PBX: 25016800 www.conadi.gob.gt E-mail: conadi@conadi.gob.gt**



Guatemala, 10 de enero de 2023  
Ref. DIPLAN/CONADI 01-2023

**Licenciada**  
**Dania Lucrecia Moscoso Sarceño**  
**Directora General**  
**Presente**

**Estimada licenciada Moscoso**

Reciba un cordial saludo en nombre de la Dirección de Planificación, deseándole éxitos en sus labores diarias.

En cumplimiento al **OFICIO CIRCULAR SPPD-DASP-03-2022**, suscrito por la M.A. Luz Keila V. Gramajo Vilchez, Secretaria General de Planificación -SEGEPLAN- de fecha 4 de agosto del 2022, por el cual solicita se entregue los Informes Cuatrimestrales correspondientes de metas físicas y financieras del año 2022, generado por el Sistema de Planes -SIPLAN-.

Derivado a lo anteriormente expuesto se hace entrega de manera física el **Tercer Informe Cuatrimestral de metas físicas y financieras del año 2022**, con el fin de trasladar a la Secretaria General de Planificación -SEGEPLAN-.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

  
**Jessika Lisette Chavez Montoya**  
**Técnico de Planificación**



C.C. Archivo  
Adjunto: 12 folios más el presente oficio.



*Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
República de Guatemala*

Guatemala, 4 de agosto de 2022  
OFICIO CIRCULAR-SPPD-DASP-03-2022

Asunto: Presentación de informes cuatrimestrales 2022.

Señores  
Ministros de Estado  
Secretarías de la Presidencia  
Gerentes y Directores de Empresas Públicas  
Entidades Descentralizadas y Autónomas  
Organismo Judicial  
Su Despacho

Respetables Señores (as):

Es grato dirigirme a usted, con un atento saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN-.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, en su párrafo tercero, el cual indica: "La Presidencia de la República por medio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permita verificar la calidad del gasto público, deberá entregar en los primeros quince días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República, las metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses".

En ese sentido, respetuosamente se solicita que la información del cuatrimestre sea cargada de manera mensual en el módulo de ejecución en el Sistema de Planes Institucionales (Siplan); así como responder el cuestionario que se encuentra alojado en el referido módulo. De tal forma que se pueda dar cuenta sobre el avance cualitativo y cuantitativo en cada cuatrimestre.

Las fechas en las que el módulo de ejecución estará disponible para la carga de la información del cuatrimestre son:

II Informe Cuatrimestral 2022


Hasta el miércoles 7 de septiembre de 2022 y dispondrá de los siguientes 5 días hábiles para entregar el oficio que conste la carga.

III Informe Cuatrimestral y Anual 2022

Hasta el 13 de enero de 2023 y dispondrá de los siguientes 5 días hábiles para entregar el oficio que conste la carga.

Finalmente, se le recuerda que, para la elaboración del informe cuatrimestral, se tomará en cuenta únicamente la información que sea cargada en el Siplan en los plazos establecidos. Así mismo reitero la disposición de brindar la asesoría necesaria a través del Lic. Byron Guillermo Marroquin Juarez, puede comunicarse al correo [byron.marroquin@segeplan.gob.gt](mailto:byron.marroquin@segeplan.gob.gt) y teléfono 2504-4444 ext. 4467.

Sin otro particular, me despido reiterando las muestras de mi más alta consideración y estima.

  
M.A. Luz Keila V. Gramajo Vilchez  
Secretaria General de Planificación  
-SEGEPLAN-



cc. archivo

9a. calle 10-44 zona 1. Guatemala. Guatemala.  
Teléfonos: +502 2504-4444

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre **2,022**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONADI**

**Productos Vinculados a Meta PGG**

**Productos Institucionales**

**Resultado** Para el año 2026 se ha aumentado a un 15% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
CONADI incide en la inclusión de manera integral en los derechos de las personas con discapacidad, en la institucionalidad pública, privada y sociedad civil.	Entidad	Física	9.00	4	9.00	Ejecución física	0.00	5.00	2.00	0.00	7.00	77.78	9.00	100.00	100.00
		Financiera	536,926.00	10	742,506.00	Ejecución financiera	37,886.00	39,162.00	29,931.40	223,628.66	330,608.06	44.53	435,897.86	58.71	81.18
Entidades públicas, privadas y sociedad civil que promueven y generan empleo y actividades productivas, incluyen a las personas con discapacidad en su ámbito de intervención, haciendo énfasis en las medidas de accesibilidad y el diseño universal.	Entidad	Física	3.00	3	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	66.67	3.00	100.00	100.00
		Financiera	105,750.00	3	95,750.00	Ejecución financiera	4,189.00	4,540.00	4,865.00	34,407.00	48,001.00	50.13	84,487.02	86.24	79.89
Las personas con discapacidad son incluidas en los programas, políticas y proyectos nacionales, regionales y locales de las entidades públicas y privadas, con pertinencia cultural en relación al acceso a la educación en condición de igualdad y con enfoque de	Entidad	Física	3.00	3	3.00	Ejecución física	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3.00	100.00	100.00
		Financiera	137,040.00	3	158,000.00	Ejecución financiera	10,671.00	10,322.50	600.00	52,157.00	73,750.50	46.68	92,141.00	58.32	67.24
El sistema nacional de salud y seguridad alimentaria incluyen a la población con discapacidad de forma integral con enfoque de Derechos Humanos, y las medidas de accesibilidad.	Entidad	Física	3.00	4	3.00	Ejecución física	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	66.67	3.00	100.00	100.00
		Financiera	294,136.00	4	488,756.00	Ejecución financiera	23,026.00	24,299.50	24,467.40	137,064.66	208,857.56	42.73	270,427.36	55.33	91.94

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONADI**

Para el año 2026 se ha aumentado a un 15% las instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales) que incluyen en sus políticas y Programas

Resultado	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
Centros Patrimoniales Con Accesibilidad Universal	Entidad	Física	0.00	3	1.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	0.00	3	2,198,482.55	Ejecución financiera	29,000.00	35,726.00	650.00	19,561.00	84,937.00	3.86	0.00	
Centros Patrimoniales Con Accesibilidad Universal	Entidad	Física	0.00	3	1.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	0.00	3	2,198,482.55	Ejecución financiera	29,000.00	64,726.00	29,650.00	48,561.00	171,937.00	7.82	0.00	

Para el año 2026 el CONADI ha desarrollado las capacidades y fomentado el compromiso en el 100% de los colaboradores con el quehacer institucional, orientado a brindar una

Resultado	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
Formación permanente para el desarrollo de competencias que aseguren un eficiente y eficaz desempeño del Recurso Humano	Persona	Física	103.00	2	103.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	92.00	89.32	89.32		
		Financiera	249,734.00	4	307,834.00	Ejecución financiera	18,469.00	110,643.00	0.00	79,266.00	264,240.50	85.84	105.81	
Fomento de Salud Laboral hacia los colaboradores, mejorando las condiciones de los espacios laborales.	Persona	Física	103.00	2	103.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	103.00	100.00	100.00		
		Financiera	90,529.00	2	143,429.00	Ejecución financiera	18,469.00	6,720.00	0.00	50,316.00	119,827.50	83.54	132.36	

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONADI**

**Resultado** Para el año 2026 el CONADI ha desarrollado las capacidades y fomentado el compromiso en el 100% de los colaboradores con el quehacer institucional, orientado a brindar una

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
El Recurso Humano es formado para desarrollar de forma eficiente y eficaz sus competencias.	Física	103.00	2	103.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	92.00	92.00	89.32	92.00	89.32	89.32	
	Financiera	159,205.00	2	164,405.00	Ejecución financiera	0.00	103,923.00	0.00	28,950.00	132,873.00	80.82	144,413.00	87.84	90.71	

**Resultado** Para el año 2026 en el territorio nacional se pretende alcanzar en un, 1% de inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito social para mejorar su condición de vida.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Propiciar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidades en acciones técnicas, políticas, sociales y culturales dentro del territorio nacional.	Física	2,033.00	4	2,033.00	Ejecución física	0.00	0.00	2,033.00	0.00	2,033.00	100.00	2,033.00	100.00	100.00	
	Financiera	921,590.00	5	876,710.00	Ejecución financiera	64,001.90	85,338.73	90,944.48	247,598.45	487,883.56	55.65	763,150.91	87.05	82.81	
Establecer coordinación institucional con entidades del Estado vinculadas al trabajo del CONADI dentro de los ámbitos de autoridades ancestrales, líderes, lideresas, mujeres, niñez, adolescencia y juventud, con discapacidad de pueblos indígenas	Física	3.00	1	3.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	3.00	100.00	100.00	
	Financiera	107,570.00	1	71,360.00	Ejecución financiera	13,760.00	11,265.00	5,830.00	10,213.00	41,068.00	57.55	58,496.00	81.97	54.38	
Verificación y monitoreo de las acciones técnicas, políticas y sociales en cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad por la institucionalidad pública y sociedad civil dentro del territorio nacional.	Física	10.00	0	10.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	10.00	100.00	100.00	
	Financiera	36,500.00	0	36,500.00	Ejecución financiera	4,050.00	5,600.00	6,300.00	6,300.00	22,250.00	60.96	25,700.00	70.41	70.41	

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONADI**

**Resultado** Para el año 2026 en el territorio nacional se pretende alcanzar en un, 1% de inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito social para mejorar su condición de vida.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
Asesoría y coordinación a las organizaciones de personas con discapacidad, CODEJIS y COMUDIS, quienes desarrollan acciones políticas, sociales y culturales a nivel local.	Entidad	Física	37.00	4	37.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	37.00	100.00	100.00		
		Financiera	777,520.00	4	768,850.00	Ejecución financiera	46,191.90	68,473.73	193,908.70	231,085.45	794,049.13	103.28	102.13	
Inclusión de personas con discapacidad y su familia en el quehacer de las organizaciones de sociedad civil, instituciones públicas y privadas, para su desarrollo integral.	Persona	Física	221.00	5	221.00	Ejecución física	0.00	0.00	221.00	221.00	100.00	100.00		
		Financiera	154,754.00	5	593,964.00	Ejecución financiera	15,995.50	37,285.00	186,292.40	84,284.44	440,902.49	74.23	284.91	
Fortalecimiento, asesoría, gestión, y acompañamiento en proceso de incidencia política ante poderes locales e instituciones del Estado, organizaciones nacionales e internacionales y Sociedad Civil, para la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias, en	Entidad	Física	78.00	5	78.00	Ejecución física	0.00	0.00	78.00	78.00	100.00	100.00		
		Financiera	154,754.00	5	593,964.00	Ejecución financiera	15,995.50	37,285.00	186,292.40	84,284.44	440,902.49	74.23	284.91	

**Resultado** Para el año 2026, se tengan 5 propuestas de armonización legislativa de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se ha asesorado para la

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
El sistema de aplicación de la justicia implementa ajustes procedimentales para la inclusión y acceso a la justicia de las personas con discapacidad.	Documento	Física	1.00	3	1.00	Ejecución física	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00		
		Financiera	158,456.00	3	186,456.00	Ejecución financiera	31,250.00	6,352.50	7,973.00	20,769.51	105,012.31	56.32	66.27	

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONADI**

**Resultado** Para el año 2026, se tienen 5 propuestas de armonización legislativa de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y se ha asesorado para la

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/finalnciera	Inicial anual	Reprogr maciones	Metas vigentes	Metas física/finalnciera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
El sistema de aplicación de la justicia es asesorado para asegurar la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.	Entidad	Fisica	5,00	3	5,00	Ejecución física	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	100,00	5,00	100,00	100,00
		Financiera	158,456,00	3	186,456,00	Ejecución financiera	31,250,00	6,352,50	7,973,00	20,769,51	66,345,01	35,58	105,012,31	56,32	66,27
La legislación guatemalteca es armonizada con la normativa internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.	Documento	Fisica	2,00	5	2,00	Ejecución física	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00	100,00
		Financiera	403,444,00	5	375,444,00	Ejecución financiera	26,675,00	42,409,00	10,614,00	148,461,34	228,159,34	60,77	285,481,54	76,04	70,76
Seguimiento a la Armonización de la legislación guatemalteca con la normativa internacional mediante un proceso de análisis y socialización a organizaciones de personas con discapacidad y la participación del sector público y privado.	Documento	Fisica	2,00	5	2,00	Ejecución física	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	100,00	2,00	100,00	100,00
		Financiera	403,444,00	5	375,444,00	Ejecución financiera	26,675,00	42,409,00	10,614,00	148,461,34	228,159,34	60,77	285,481,54	76,04	70,76

**Resultado** Para 2026 el 50% de las organizaciones de personas con discapacidad serán fortalecidas institucionalmente para su participación en los subsectores.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/finalnciera	Inicial anual	Reprogr maciones	Metas vigentes	Metas física/finalnciera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad mediante formación permanente, legalización y acompañamiento.	Entidad	Fisica	32,00	6	32,00	Ejecución física	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	100,00	32,00	100,00	100,00
		Financiera	1,294,195,00	11	1,431,320,00	Ejecución financiera	138,681,00	116,753,50	288,279,75	308,231,50	851,945,75	59,52	1,225,602,45	85,63	94,70



**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONADI**

**Resultado** Para 2026 el 50% de las organizaciones de personas con discapacidad serán fortalecidas institucionalmente para su participación en los subsectores.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Organizaciones de personas con discapacidad reciben apoyo para su fortalecimiento organizacional.	Entidad	Física	32.00	4	32.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	100.00	32.00	100.00
		Financiera	384,200.00	4	107,700.00	Ejecución financiera	40,393.00	0.00	875.00	1,426.00	42,694.00	39.64	104,265.70	96.81
Fortalecimiento organizacional, asistencia técnica y acompañamiento permanente a los siete subsectores de la sociedad civil que conforman el CONADI.	Entidad	Física	32.00	3	32.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	100.00	32.00	100.00
		Financiera	246,995.00	3	537,470.00	Ejecución financiera	41,698.00	59,864.50	23,595.75	108,067.00	233,225.25	43.39	442,661.75	82.36
Organizaciones de personas con discapacidad y sus integrantes, reciben apoyo para fortalecer su formación integral.	Entidad	Física	32.00	4	32.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	100.00	32.00	100.00
		Financiera	663,000.00	4	786,150.00	Ejecución financiera	56,590.00	56,889.00	263,809.00	198,738.50	576,026.50	73.27	678,675.00	86.33
Se promueve que las organizaciones de personas con discapacidad, organicen y/o participen en espacios de diálogo para la toma de conciencia y el reconocimiento de sus derechos.	Entidad	Física	32.00	3	32.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	100.00	32.00	100.00
		Financiera	395,020.00	4	566,645.00	Ejecución financiera	7,395.00	38,460.00	13,950.00	275,668.50	335,473.50	59.20	451,586.50	79.69
Organizaciones de personas con discapacidad, bajo el enfoque de interseccionalidad y derechos humanos, organizan y/o participan en espacios diversos de diálogo e información para el reconocimiento de sus derechos.	Entidad	Física	32.00	1	32.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	100.00	32.00	100.00
		Financiera	242,900.00	1	212,900.00	Ejecución financiera	0.00	38,460.00	0.00	63,774.00	102,234.00	48.02	166,077.00	78.01

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre **2,022**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONADI**

**Resultado** Para 2026 el 50% de las organizaciones de personas con discapacidad serán fortalecidas institucionalmente para su participación en los subsectores.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Organizaciones de personas con discapacidad, bajo el enfoque de interseccionalidad y derechos humanos, organizan y/o participan en espacios de toma de conciencia.	Física	32.00	32.00	3	32.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	100.00
	Financiera	152,120.00	152,120.00	3	353,745.00	Ejecución financiera	7,395.00	0.00	13,950.00	211,894.50	233,239.50	80.71
	Entidad										285,509.50	187.69

**Resultado** Para el año 2026, en 150 medios de comunicación vigentes, se incluye el abordaje y difusión de los asuntos de discapacidad, desde la perspectiva de derechos humanos.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
La discapacidad es abordada desde el modelo de Derechos Humanos y divulgada ante la sociedad a través de medios de comunicación a nivel nacional.	Física	25.00	25.00	4	25.00	Ejecución física	0.00	0.00	12.00	12.00	24.00	96.00
	Financiera	601,482.00	601,482.00	7	1,102,882.00	Ejecución financiera	21,626.90	42,658.50	96,570.83	287,510.00	448,366.23	84.84
El CONADI fortalece la inclusión de los asuntos de discapacidad en la agenda de los medios de difusión, entidades públicas, cámaras de comunicación y enlaces internacionales	Física	25.00	25.00	1	25.00	Ejecución física	0.00	0.00	12.00	12.00	24.00	96.00
	Financiera	15,700.00	15,700.00	1	15,700.00	Ejecución financiera	6,500.00	0.00	0.00	7,329.50	13,829.50	88.09
Posicionamiento de los Derechos de las Personas con Discapacidad en los medios de comunicación y ante la opinión pública.	Física	12.00	12.00	4	12.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	4.00	12.00	100.00
	Financiera	569,932.00	569,932.00	4	1,004,132.00	Ejecución financiera	3,926.90	41,585.00	96,570.83	259,040.50	401,123.23	87.12
	Documento										874,804.14	153.49

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-  
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2.022**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONADI**

**Resultado** Para el año 2026, en 150 medios de comunicación vigentes, se incluye el abordaje y difusión de los asuntos de discapacidad, desde la perspectiva de derechos humanos.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Total
							1.00	0.00	0.00	0.00			
El Conadi fortalece su imagen institucional y los canales de comunicación interna y externa.	Evento	Física	2.00	2	2.00	Ejecución física	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
		Financiera	15,850.00	2	83,050.00	Ejecución financiera	11,200.00	1,100.00	0.00	21,140.00	33,440.00	47,062.50	56.67

**Resultado** Para el año 2026, se aumentaron seis convenios y/o acuerdos con instituciones del Estado y Organismos Internacionales para que se incluyan dentro de sus agendas; acciones de

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Total
							0.00	0.00	8.00	0.00			
Estado y organismos internacionales incluyen en sus agendas cooperación técnica y financiera para implementar políticas, planes, programas y/o estrategias en materia de discapacidad.	Documento	Física	1.00	3	8.00	Ejecución física	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	100.00	
		Financiera	124,867.00	3	694,827.00	Ejecución financiera	313,787.42	10,461.50	10,037.00	5,565.00	339,850.92	353,410.92	50.86
Acuerdos y/o Convenios con instituciones del Estado y organismos internacionales.	Documento	Física	1.00	3	8.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	
		Financiera	124,867.00	3	694,827.00	Ejecución financiera	313,787.42	10,461.50	4,725.00	5,565.00	334,538.92	348,098.92	50.10

**Resultado** Para el año 2026 se habrá incidido en 6 instituciones estatales (centralizadas, autónomas), de cooperación internacional y sector académico para que fomenten e

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			Total
							0.00	0.00	0.00	8.00			
		Física	1.00	3	8.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	
		Financiera	124,867.00	3	694,827.00	Ejecución financiera	313,787.42	10,461.50	4,725.00	5,565.00	334,538.92	348,098.92	50.10

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONADI**

**Resultado** Para el año 2026 se habrá incidido en 6 instituciones estatales (centralizadas, descentralizadas, autónomas), de cooperación internacional y sector académico para que fomenten e

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Se promueve en entidades públicas, privadas y de cooperación el desarrollo de investigaciones relacionadas a la discapacidad.	Física	1.00	1.00	4	1.00	Ejecución física	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00
	Financiera	76,720.00	4,036.00	4	311,440.00	Ejecución financiera	5,954.50	4,036.00	44,041.97	31,709.75	132,050.61	27.53	42.40
Coordinación con instituciones públicas, privadas y de cooperación relacionadas a la investigación para la inclusión de la perspectiva de discapacidad, con enfoque de Derechos de Humanos.	Física	1.00	1.00	4	1.00	Ejecución física	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00
	Financiera	76,720.00	4,036.00	4	311,440.00	Ejecución financiera	5,954.50	4,036.00	44,041.97	134,295.75	234,636.61	60.47	75.34
Actualización, divulgación y reconocimiento del centro de documentación para la consulta e investigación científica sobre la discapacidad.	Física	20.00	20.00	2	20.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	100.00
	Financiera	48,147.00	10,000.00	2	43,427.00	Ejecución financiera	0.00	10,000.00	21,430.00	10,000.00	41,785.00	95.40	96.22
La población en general tiene acceso al centro de documentación actualizado para consultas e investigación sobre la discapacidad.	Física	30.00	30.00	2	30.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	76.67	76.67
	Financiera	48,147.00	10,000.00	2	43,427.00	Ejecución financiera	0.00	10,000.00	21,430.00	10,000.00	41,785.00	95.40	96.22

**Resultado** Administración de Recursos Humano y de Bienes y Servicios -Sin Resultado-

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
	Física	30.00	30.00	2	30.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	76.67	76.67
	Financiera	48,147.00	10,000.00	2	43,427.00	Ejecución financiera	0.00	10,000.00	21,430.00	10,000.00	41,785.00	95.40	96.22

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,022**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONADI**

**Resultado** Administración de Recursos Humano y de Bienes y Servicios -Sin Resultado-

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas fisica/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Gastos Administrativos de Funcionamiento y Areas Sustantiva	Documento	Fisica	1.00	10	1.00	Ejecución fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	14,775,235.00	14	17,056,765.74	Ejecución financiera	269,083.01	1,091,795.02	1,078,987.37	3,872,974.86	6,302,830.26	8,892,541.07	52.13
Gastos Administrativos de Funcionamiento y Areas Sustantivas	Documento	Fisica	1.00	9	1.00	Ejecución fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	3,030,785.00	9	4,586,315.74	Ejecución financiera	163,389.54	279,590.48	231,073.26	1,885,091.00	2,559,144.28	4,252,075.75	140.30
Salarios, Prestaciones Laborales, Obligaciones Patronales y Dietas	Documento	Fisica	1.00	5	1.00	Ejecución fisica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	11,744,450.00	5	12,470,450.00	Ejecución financiera	848,582.42	802,194.54	847,914.11	1,987,883.86	4,486,574.93	5,383,354.27	43.17

**Resultado** Aumentar en 20 instituciones públicas y privadas, la asesoría y coordinación acerca de la Ley de Lengua de señas de Guatemala, para promover los derechos de comunicación e

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas fisica/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Instituciones públicas y privadas son asesoradas acerca del Decreto 03-2020, para promover los derechos de comunicación e información de las personas con Discapacidad Auditiva a nivel nacional.	Entidad	Fisica	4.00	2	4.00	Ejecución fisica	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	4.00	100.00
		Financiera	259,430.00	2	318,630.00	Ejecución financiera	17,866.00	47,452.80	24,195.50	70,295.20	159,809.50	236,377.00	74.19

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-**  
**Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2.022**

**CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONADI**

**Resultado** Aumentar en 20 instituciones públicas y privadas, la asesoría y coordinación acerca de la Ley de Lengua de señas de Guatemala, para promover los derechos de comunicación e

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Instituciones públicas y privadas son asesoradas acerca del Decreto 03-2020, para promover los derechos de comunicación e información de las personas con Discapacidad Auditiva a nivel nacional.	Entidad	Física	4.00	2	4.00	Ejecución física	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	50.00	100.00
		Financiera	259,430.00	2	318,630.00	Ejecución financiera	17,866.00	47,452.80	37,582.50	70,295.20	173,196.50	54.36	78.39
													100.00
													96.27



f. Firma y sello de la máxima autoridad



Nombre

